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ESTALEIRO

Equipamento de estaleiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contentor Escritório 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vedações 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ferramentaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contentor de entulhos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Andaimes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Viatura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRODUÇÃO

Equipamento de Pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ferramenta diversa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipamento de Arqueologia 1 1 1 1

Equipamento de Armador de ferro 1 1 1 1

Equipamento de Carpinteiro de cofragem 1 1 1 1

Equipamento de Serralheiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipamento de Carpinteiro 1 1 1 1 1

Equipamento de Pintor 1 1 1

Equipamento de Técnico de Elevador 1 1 1 1 1

Equipamento de Canalizador 1 1 1 1

Equipamento de Electricista 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipamento de Técnico de AVAC 1 1 1 1 1 1 1 1

110 DIAS

DIAS

PLANO DE EQUIPAMENTO

DESIGNAÇÃO

TAGUS - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR PRAZO DE EXECUÇÃO

EMPREITADA: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA LOJA DO INTENDENTE - ESPAÇO DE 

PROMOÇÃO DE PRODUTOS E TERRITÓRIOS RURAIS


