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PLANO DE MAO-DE-OBRA
TAGUS - ASSOCIAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR PRAZO DE EXECUGAO
EMPREITADA: REALIZAGAO DE OBRAS DE ADAPTACAO DA I’_OJA DO INTENDENTE - ESPACO DE PROMOGAO DE 110 DIAS
PRODUTOS E TERRITORIOS RURAIS
- DIAS
DESIGNAGAO
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7 84 91 98
DIRECGAO TECNICA
Director de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsavel Seguranga e Salde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsavel Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encarregado Geral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arvorado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Condutor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRODUGAO
Pedreiro 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Servente 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Equipa Arqueologia 1 1 1 1
Armador de ferro 3 3 3 3
Carpinteiro de cofragem 3 3 3 3
Serralheiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Carpinteiro 6 6 6 6 6
Pintor 6
Técnico de Elevador 4 4 4 4
Canalizador 3 3 3 3
Electricista 4 4 4 4 4 4 4
Técnico de AVAC 4 4 4 4 4 4 4




