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DIRECÇÃO TÉCNICA

Director de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Responsável Segurança e Saúde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Responsável Qualidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Encarregado Geral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arvorado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Condutor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRODUÇÃO

Pedreiro 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Servente 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Equipa Arqueologia 1 1 1 1

Armador de ferro 3 3 3 3

Carpinteiro de cofragem 3 3 3 3

Serralheiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Carpinteiro 6 6 6 6 6

Pintor 6 6 6

Técnico de Elevador 4 4 4 4 4

Canalizador 3 3 3 3

Electricista 4 4 4 4 4 4 4 4

Técnico de AVAC 4 4 4 4 4 4 4 4

110 DIAS

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

DESIGNAÇÃO
DIAS

TAGUS - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR PRAZO DE EXECUÇÃO

EMPREITADA: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO DA LOJA DO INTENDENTE - ESPAÇO DE PROMOÇÃO DE 

PRODUTOS E TERRITÓRIOS RURAIS


